

Acquérir les bases du montage d'opérations de travaux

Organiser de façon opérationnelle un projet de construction d'ouvrage

1 jour (7 heures)

Initiation

Présentiel ou classe à distance

à partir de

1 045 € HT par personne (TVA en vigueur)

 **Repas inclus en présentiel**

Contenu mis à jour le 30/09/2026. Document téléchargé le 09/10/2026.

Pour mener à bien un projet ou une opération de travaux de petite ou grande envergure, il faut à la fois connaître le déroulement chronologique d'une opération de travaux mais aussi cerner les rôles et les responsabilités de toutes les parties prenantes au projet. Cela permet d'instaurer un dialogue efficace avec les acteurs professionnels de l'opération et d'anticiper les possibles dérives.

Objectifs

- Identifier le contexte réglementaire de la maîtrise d'ouvrage
- Décrire les rôles et responsabilités de tous les intervenants d'une opération
- Analyser le déroulement chronologique d'une opération en intégrant toutes les contraintes internes et externes

Les compétences visées par cette formation font l'objet d'une évaluation.

Compétences acquises

Initier l'organisation du montage d'opérations de travaux

À qui s'adresse cette formation ?

- Maîtres d'ouvrage occasionnels publics et privés
- Personnels techniques chargés d'opérations de travaux neufs et/ou administratifs

- Toute personne récemment chargée de conduire une opération de construction dans une équipe de maîtrise d'ouvrage publique ou privée

Prérequis

Connaître les enjeux d'une opération de travaux

Programme

1 Pendant votre formation

Acquérir les bases du montage d'opérations de travaux

Définir les spécificités de l'opération

Identifier la complexité de l'organisation des acteurs de la maîtrise d'ouvrage

La maîtrise d'ouvrage et ses acteurs

- L'organisation et la qualification des partenaires
- Le maître d'ouvrage : définition, rôles et responsabilités
- Le mandataire, le conducteur d'opération, l'AMO...
- Le contrôle technique, le CSPS, le CSSI...
- Le montage en phase de programmation : programme, enveloppe financière...

Les étapes de la phase programmation

- Les études préalables : préféabilité, faisabilité
- Les étapes décisionnelles du montage
- Les différentes formes de montages possibles
- Le programme, contenu, rédaction, évolution
- L'enveloppe financière, contenu, évolution

La maîtrise d'œuvre

- La définition, les rôles et les responsabilités
- L'organisation
- Le phasage
- Le suivi des études

Les entrepreneurs et les marchés de travaux

- La définition, les rôles et les responsabilités

- Le contrat de louage d'ouvrage : bases juridiques et conséquences
- L'organisation : cotraitance, sous-traitance...
- Le marché de travaux : formation, contenu, pièces...

Maîtriser et gérer les phases de consultation et de réalisation du chantier

- La consultation : seuils, procédures courantes, publicités, candidatures, offres...
- La préparation et le démarrage du chantier
- La vie du marché et le chantier
- Gérer la phase de fin de chantier, la réception et les garanties

Étude de cas : récapitulatif d'un tableau de bord de maîtrise d'ouvrage et conduite d'opérations

Financement

Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles via les OPCO (Opérateurs de Compétences), organismes agréés par le ministère du Travail dont le rôle est d'accompagner, collecter et gérer les contributions des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle.

Pour plus d'information, une équipe de gestionnaires SKOLAE Formation spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

[Nous contacter pour en savoir plus →](#)

Intervenants

Pierre DOYARD
ENVOLYS

Modalités pédagogiques

Équipe pédagogique :

Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :

Pédagogie participative mettant l'apprenant au cœur de l'apprentissage. Utilisation de techniques ludo-pédagogiques pour une meilleure appropriation. Ancrage facilité par une évaluation continue des connaissances au moyen d'outils digitaux et/ou de cas pratiques.

Ressources pédagogiques :

Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

[Accessibilité aux personnes en situation de handicap](#)

Sessions

À distance

Le 10 novembre 2026

Le 10 novembre 2027

Le 16 mars 2027

Aix-en-Provence

Le 16 mars 2027

Le 10 novembre 2027

Amiens

Le 16 mars 2027

Le 10 novembre 2027

Angers

Le 16 mars 2027

Le 10 novembre 2027

Blois

Le 16 mars 2027

Le 10 novembre 2027

Bordeaux

Le 16 mars 2027

Le 10 novembre 2027

Bourges

Le 16 mars 2027

Le 10 novembre 2027

Caen

Le 16 mars 2027

Le 10 novembre 2027

Dijon

Le 16 mars 2027

Le 10 novembre 2027

Grenoble

Le 16 mars 2027

Le 10 novembre 2027

Le Havre

Le 16 mars 2027

Le 10 novembre 2027

Le Mans

Le 16 mars 2027

Le 10 novembre 2027

Lille

Le 16 mars 2027

Le 10 novembre 2027

Lyon

Le 16 mars 2027

Le 10 novembre 2027

Metz

Le 16 mars 2027

Le 10 novembre 2027

Montpellier

Le 16 mars 2027

Le 10 novembre 2027

Nancy

Le 16 mars 2027

Le 10 novembre 2027

Nantes

Le 16 mars 2027

Le 10 novembre 2027

Orléans

Le 16 mars 2027

Le 10 novembre 2027

Paris

Le 18 mai 2027

Poitiers

Le 16 mars 2027

Le 10 novembre 2027

Reims

Le 16 mars 2027

Le 10 novembre 2027

Rennes

Le 16 mars 2027

Le 10 novembre 2027

Rouen

Le 16 mars 2027

Le 10 novembre 2027

Strasbourg

Le 16 mars 2027

Le 10 novembre 2027

Toulouse

Le 16 mars 2027

Le 10 novembre 2027

Tours

Le 16 mars 2027

Le 10 novembre 2027