

Suivi, réalisation et réception des travaux

Gérer efficacement l'exécution de l'opération

3 jours (21 heures)

Perfectionnement

Présentiel ou classe à distance

à partir de

2 120 € HT par personne (TVA en vigueur)

 **Repas inclus en présentiel**

Contenu mis à jour le 06/10/2026. Document téléchargé le 09/10/2026.

La maîtrise d'une opération et la réussite de sa gestion reposent essentiellement sur l'anticipation de tous les événements. Il faut, dès lors, acquérir des réflexes de prévention et faire respecter les rôles et les responsabilités de chaque acteur lors de l'exécution des travaux.

Objectifs

- Identifier le cadre législatif et réglementaire des marchés de travaux
- Examiner les responsabilités et les rôles respectifs du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre, des prestataires d'études et leurs relations avec les entreprises
- Gérer les clauses d'exécution et les marchés de travaux

Les compétences visées par cette formation font l'objet d'une évaluation.

Compétences acquises

Mettre en place des actions permettant d'optimiser l'exécution de l'opération de travaux

À qui s'adresse cette formation ?

- Maîtres d'ouvrage publics et privés

- Les entreprises de construction principales et sous-traitantes
- Toute personne amenée à jouer un rôle dans une opération de construction, de rénovation immobilière ou d'aménagement

Prérequis

Connaître les bases du montage de projets de construction

Programme

1 Pendant votre formation

Suivi, réalisation et réception des travaux

Définir l'environnement de l'opération et le marché de travaux

- Cerner le contexte spécifique de l'opération
- Les éléments de l'opération en phase amont

Maîtriser le cadre général des marchés de travaux

Les caractéristiques juridiques des marchés de travaux

- Les entrepreneurs : définition et organisation
- Le choix des processus d'organisation et l'allotissement
- Le groupement, la cotraitance et la sous-traitance

Les obligations de l'entrepreneur

Étude de cas : analyse comparative des textes de référence, le CCAG des marchés publics de travaux et la norme NFP 03-001

Optimiser l'exécution des marchés de travaux lors de la réalisation de l'opération

Le lancement du marché et la préparation

- Les préparations administratives, techniques et comptables
- La phase de préparation du chantier par l'entrepreneur
- La notification et les ordres de services
- Le démarrage des travaux et le compte interentreprises

Organiser le dossier financier

- Les avances, garanties, retenues et cautions
- Les nantissements et les cessions de créances

Maîtriser les aspects comptables

- Les caractères des prix et les variations
- Les décomptes, acomptes et règlements
- Les circuits de paiement et la sous-traitance

Exercice d'application : examen de décomptes et acomptes mensuels

Optimiser la réalisation des travaux

- Le contrôle de l'exécution des travaux
- La gestion des délais et du planning contractuel
- Les modifications de prestations et les avenants
- Les défaillances et les cas de résiliation

Exercice d'application : examen de projets d'avenants

Bien gérer le suivi du chantier

- Les fiches de suivi et la gestion des divers avis techniques
- Les réunions de chantier et les procès-verbaux

Mener à bien la phase de réception et la fin de l'opération**Identifier les responsabilités et obligations de garanties**

- La solidité des ouvrages et les constructeurs
- Les obligations de garanties

Les opérations préalables à la réception

- La fin des travaux et la préparation de la réception
- L'objet et les conditions des opérations préalables à la réception

La réception et le traitement des réserves

- Le suivi et la levée des réserves
- Les réfections
- La livraison de l'ouvrage et la prise de possession anticipée

Le parfait achèvement et les garanties

Vidéo : Quel montage mettre en place pour la phase de travaux ?

Vidéo : Quels points clés lors de la réception des travaux ?

Vidéo : Quelles garanties lever à l'issue de la construction ?

Financement

Plusieurs dispositifs de financement sont accessibles via les OPCO (Opérateurs de Compétences), organismes agréés par le ministère du Travail dont le rôle est d'accompagner, collecter et gérer les contributions des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle.

Pour plus d'information, une équipe de gestionnaires SKOLAE Formation spécialisée vous accompagne dans le choix de vos formations et la gestion administrative.

[Nous contacter pour en savoir plus →](#)

Intervenants

David RIBEIRO

David RIBEIRO

Pierre DOYARD

ENVOLYS

Lyce GUEMARD

LT CONSTRUCTION

Modalités pédagogiques

Équipe pédagogique :

Un consultant expert de la thématique et une équipe pédagogique en support du stagiaire pour toute question en lien avec son parcours de formation.

Techniques pédagogiques :

Alternance de théorie, de démonstrations par l'exemple et de mise en pratique grâce à de nombreux exercices individuels ou collectifs. Exercices, études de cas et cas pratiques rythment cette formation.

En fin de formation, un retour d'expériences à distance est organisé, via un dispositif de classe virtuelle, pour un feedback à froid et des échanges sur les pratiques depuis la fin du présentiel.

Ressources pédagogiques :

Un support de formation présentant l'essentiel des points vus durant la formation et proposant des éléments d'approfondissement est téléchargeable sur notre plateforme.

[Accessibilité aux personnes en situation de handicap](#)

Sessions

À distance

Du 16 décembre 2026 au 18 décembre 2026

Du 30 mars 2027 au 1 avril 2027

Du 15 juin 2027 au 17 juin 2027

Du 14 décembre 2027 au 16 décembre 2027

Aix-en-Provence

Du 30 mars 2027 au 1 avril 2027

Du 15 juin 2027 au 17 juin 2027

Du 14 décembre 2027 au 16 décembre 2027

Bordeaux

Du 30 mars 2027 au 1 avril 2027

Du 15 juin 2027 au 17 juin 2027

Du 14 décembre 2027 au 16 décembre 2027

Lille

Du 30 mars 2027 au 1 avril 2027

Du 15 juin 2027 au 17 juin 2027

Du 14 décembre 2027 au 16 décembre 2027

Lyon

Du 30 mars 2027 au 1 avril 2027

Du 15 juin 2027 au 17 juin 2027

Du 14 décembre 2027 au 16 décembre 2027

Montpellier

Du 30 mars 2027 au 1 avril 2027

Du 15 juin 2027 au 17 juin 2027

Du 14 décembre 2027 au 16 décembre 2027

Nancy

Du 30 mars 2027 au 1 avril 2027

Du 15 juin 2027 au 17 juin 2027

Du 14 décembre 2027 au 16 décembre 2027

Nantes

Du 30 mars 2027 au 1 avril 2027

Du 15 juin 2027 au 17 juin 2027

Du 14 décembre 2027 au 16 décembre 2027

Paris

Du 26 janvier 2027 au 28 janvier 2027

Du 11 mai 2027 au 13 mai 2027

Du 19 octobre 2027 au 21 octobre 2027